此间

项目文件审查与阶段交付报告

2026年11月2日 · 依据实际文件、源码与运行证据

已具备	仍需补齐
三维场景与美术资产、生成脚本、可运行网页预览	文化互动、任务与选择、玩家拍照、回忆卡、续玩和发布

当前处于场景资产与技术预览阶段。已有成果值得保留，下一步需要把它们接成一次可完成的旅行体验。



图1 | 本次实测的商店街网页预览，日落状态。画面来自真实浏览器。

专用仓库：github.com/luzh06/nailong

正在烘焙的输出保持原样，本次完成成果归档与持续烘焙分别处理。

审查日期：2026-11-02，Asia/Shanghai。代码、资产与运行证据检查；不修改原工程。仓库：https://github.com/luzh06/nailong 。

当前已具备可复用的三维场景、美术生产脚本和能运行的网页预览，整体仍处于“场景资产与技术预览”阶段。人物交流、任务、选择、拍照、回忆卡和续玩尚未形成完整文化旅行流程。建议先做一条真实可完成的体验，再扩展世界。

三份前情文档用于理解需求。其中杭州、两条主线等属于此前建议；本次工程实际采用东京主题。文档中的提示词与排期不视为已完成记录。

文件中有什么

位置	内容与用途	判断
D:\Cijian\assets	路面、墙面、木材等纹理；天空光照 HDRI；植物、电杆等模型；井盖照片和程序遮罩	美术生产资源齐全，约 1.1 GiB；资源不等于玩法
blend	r/t/h/b 等多版 Blender 场景	可继续编辑的场景源文件；h1、r10 有渲染结果，bk 为正在加工的烘焙版本
scripts	场景搭建、材质遮罩、GLB 导出、贴图降采样、烘焙等脚本	有自动化生产基础；部分路径固定为 D:\Cijian
bake	早期 t1 样例、持续生成中的 t3、材质组配置	正在进行，不作为本次完成成果同步
web	Three.js 本地库、性能测试页、最新烘焙实时页与模型	test.html 已运行；game.html 仍被资源和映射问题阻塞
output	多轮真实 Blender 渲染图、统计和作业日志	可作画面评审依据；离线渲染图不能当实时画质承诺
refs_web	台阶、街道、电气设施的照片参考	建模参考；仍需独立的文化事实来源记录
tools	Blender 及其自带 Python，约 1.3 GiB	本机工具，不属于网页发布资源
asset-register.csv	52 条纹理、模型、照片与工具记录	已有来源与许可登记；部分路径尚需整理
Cijian.zip	另一套商店街工程，约 591 MiB 压缩、697 MiB 解压	不是当前目录的完整备份，需要单独保留和整合

两套工程分别能做什么

当前展开目录：以夕焼けだんだん为题的台阶与街巷质量样板。重点是路面磨损、台阶、排水、井盖、电线杆、线缆、植物、光照和电影感。已有 raw.glb（约 55.8 MiB）和 opt.glb（约 34.8 MiB），以及多版可编辑 Blender 工程。网页测试页使用固定镜头路线自动运行，不是完整玩家入口。

压缩包：商店街实时预览、8 类店铺模块、28 个店面位置、街道小物、地标、卷帘与静态人群。包内统计记载 533 个人形，属于场景装饰，不代表可对话人物。网页有早晨、日落、蓝调三套预设、步行/主机位和行人开关。两套工程的题材、场景组织和 Three.js 版本不同，尚未统一；不能直接把它们算作三个已经连接的游玩场景。

能力	证据与状态
商店街网页加载	已实测：从压缩包提取 5 个网页文件，载入成功，无页面异常或失败请求
WASD 行走	已实测：按 W 后位置 z 从 -1 变为约 -1.98
光线切换	日落初始画面与蓝调按钮已实测；早晨预设在源码和界面中存在
行人与机位切换	已实测：行人关闭、主机位按钮状态改变，获得实际截图
优化模型性能测试	已实测：1280×720、Intel Arc 140T、90 帧自动路线完成，未发现资源请求错误；样本不足以承诺全部设备性能
早晨到夜晚的旅行进程	未实现完整流程；光线按钮与剧情推进不是同一功能
人物交流、主线和生活支线	在这份工程中未发现相应玩法系统；装饰人群不等于 NPC 交互
玩家自由拍照、相册和回忆卡	未形成；现有截图是自动化测试向本地服务写图
存档、节点续玩、快速/完整模式	未发现对应实现
多世界选择、场景间切换	未形成统一入口和连接逻辑
环境声音、雨天	未发现可用的声音/动态天气体验；湿地材质不等于天气系统
公开访问与分享	尚无本次核验的部署链接；GitHub 源码地址不等于游戏上线地址

本次发现的具体问题

1. 最新烘焙入口仍在制作中。核验期间 bk.json、bk.glb 新生成，game.html 实测停在“载入贴图”，多个 t3 光照文件返回 404。10:52 的结构检查中，38 个静态材质组仅 3 组具备完整日落光照文件对，仍缺 70 个对应文件。文件持续生成，因此这是一份时间点记录，不应据此要求中断烘焙。

2. 材质清单契约不一致。qs_bk_export.py:49 输出的清单值例如 albedo.png；game.js:147-150 检查的却是 _albedo.png 等字符串。即使贴图生成完成，也可能不挂载基础材质。应统一后缀格式并在烘焙结束后重新导出清单。

3. 路面材质被误识别。当前 bk.glb 中的 road 不在 road_a/road_b 清单键中，game.js 把未匹配材质按植物处理；实测请求 /assets/models/road/textures/road_diff_2k.jpg 等不存在地址。需要修正导出材质名与清单映射。

4. 最新清单只含 sunset。源码里有 morning/sunset 两套参数，但本次导出的有效光照只有日落；当前不能据此宣称早晨与日落均可用。

5. 作业 DONE 不足以证明成功。job_b1bake.log 曾记录 NameError，随后 run_b1.cmd 仍继续导出并写 DONE。当前对应拼写已被其他工作修正、后续烘焙仍在继续；批处理仍需在步骤失败时停止，并在最终发布前核对资产清单。

6. 压缩包里的背巷可达性需要修复。viewer.js:235-240 在主街把横坐标限制在 ±2.3，而背巷分支要求绝对值大于 6；正常逐帧移动无法跨过这段间隔。这是源码推断，尚未做完整全路线人工走查。

7. 存在画质交付差距。离线日落图有较好的空气感与表面细节；网页商店街仍有重复货品贴图、简化建筑和蓝调下大片过暗的区域。应以实际玩家视角统一材质、光照与场景细节。

8. 工程交接欠缺。原目录没有项目级 README 和统一主工程；部分启动脚本依赖原作者电脑路径。web/profile 约 307 MiB，为测试浏览器数据，应从源码交付中排除。来源登记里有 6 条照片路径仍是临时描述，需补真实路径和最终致谢。

以上问题属于本次快照。源目录由其他工作持续更新，本次不覆盖或修补原文件，不把旧报错当成仍未修复的源码事实。

还需要什么，按顺序补齐

1. 确定主工程与真实地点：明确商店街和台阶各自扮演什么角色，统一坐标、比例、渲染版本与资产入口。先保留已跑通的预览作为可回退基线。

2. 完成可运行场景交付：烘焙结束后校验文件齐全、材质映射正确、实际网页成功加载；保存一组最终版本实机截图，复测低性能设备。

3. 打通一条完整旅行：进入 → 观察一个地点 → 一次人物交流/文化互动 → 一个选择 → 自由拍照 → 回忆卡导出。文化事实、传说与原创人物分别登记来源。

4. 增加统一旅行状态：任务与事件、时间、天气、照片元信息、选择和续玩使用同一份数据；处理重开、重复点击和存储失败。

5. 增加体验与发布保障：清楚的开始/继续入口、操作与目标提示、可恢复加载失败、移动边界、声音、独立试玩和实际访问链接。主线数量、晴雨、时段数量仍需根据最终范围落实。

首个验收点应是：陌生人可以独立进入、完成一次互动并带走自己的真实照片回忆卡。这比继续增加彼此独立的场景更能推进作品交付。

GitHub 归档边界

本次整理已经完成的商店街预览、台阶质量样板源文件、资产登记、代表渲染图、优化模型和性能证据。大型模型/纹理交由 Git LFS；源码与文档保留可审查的普通文本。保留两套原工程的逻辑边界，不伪装成已经集成的成品。

烘焙输出、正在加工的烘焙实时入口、工具安装目录、浏览器 profile、重复旧版本和作业临时文件不纳入本次完成版本。后续应在烘焙结束且运行验证通过后，单独同步烘焙交付。

GitHub 归档提供源码协作与版本回退。本次没有把它作为公开游戏托管，也没有改变项目源码许可；第三方素材继续依据各自登记和许可证管理。

核验记录

检查了三份前情 Markdown、目录结构、ZIP 目录与网页源码、GLB 元信息、材质清单、导出/烘焙脚本和现有日志；以临时只读本地服务运行两套网页，用临时无界面 Edge 记录结果。未运行重建/烘焙命令，未终止现有 Blender 作业，未修改 D:\Cijian。

运行结果见 runtime-check.json；结构快照见 inventory-check.json。代表实测图为 zip-initial.png、zip-main.png、test-initial.png；current-initial.png 记录最新烘焙入口的加载阻塞。已有性能日志来自原工程，本次短测与历史测试分开表述。

实机画面与视觉边界

离线渲染与网页画面分别记录。下图来自不同原型和机位，不作为同条件画质对比。



图2 | 既有 Blender 离线渲染：台阶街巷日落。它证明已有场景和材质成果，不代表网页已经达到相同表现。



图3 | 本次浏览器实测：商店街蓝调主机位。大片暗部、重复细节与灯光层次仍需打磨。

运行证据与协作入口



图4 | 本次优化模型测试页，1280×720。自动镜头路线完成90帧，未出现资源请求错误；它是技术测试，不代表玩家已能够完成任务。

项目	本次证据
商店街操作	加载成功；WASD位移；蓝调、行人开关、主机位操作记录
台阶模型测试	opt.glb约34.8 MiB；216个网格节点；90帧自动测试完成
最新烘焙入口	在持续生成期间实测停于加载，记录缺失资源和材质映射问题
证据文件	docs/reports/evidence/保留JSON核验数据与截图
源码获取	git clone后执行git lfs pull；启动方法见仓库README

仓库：https://github.com/luzh06/nailong

本报告记录审查时点。后续修复和烘焙完成情况应另行验证，并形成新的交付记录。